## Sheet1

Datum Vecka 1 2013-12-20 Dag 1 2013-12-21 Dag 2 2013-12-22 Dag 3 2013-12-23 Dag 4 2013-12-25 Dag 5 2013-12-26 Dag 6 2013-12-27 Dag 7	Aktivitet Filstruktur Implementera LESS Research Research/"Photoshopmall" Research/"Photoshopmall" "Photoshopmall"/"jQuery-skola" "Photoshopmall"/"jQuery-skola"
Vecka 2	
2013-12-28 Dag 1 2013-12-29 Dag 2 2013-12-30 Dag 3 2014-01-01 Dag 4 2014-01-02 Dag 5 2014-01-03 Dag 6 2014-01-04 Dag 7	Implementera Sektion 1 Implementera Sektion 1 Implementera Sektion 1 Implementera Sektion 2 Implementera Sektion 2 Implementera Sektion 2 Implementera Sektion 3
Vecka 3	
2014-01-05 Dag 1 2014-01-06 Dag 2 2014-01-07 Dag 3 2014-01-08 Dag 4 2014-01-09 Dag 5 2014-01-10 Dag 6 2014-01-11 Dag 7	Implementera Sektion 3 Implementera Sektion 3 Implementera Sektion 3 Implementera Sektion 4 Implementera Sektion 4 Implementera Sektion 4 Implementera Sektion 5
Vecka 5	
2014-01-12 Dag 1 2014-01-13 Dag 2 2014-01-14 Dag 3 2014-01-15 Dag 4 2014-01-16 Dag 5 2014-01-17 Dag 6 2014-01-18 Dag 7	Implementera Sektion 5 Implementera Sektion 5 Felsökning/buggfixar Felsökning/buggfixar Uppladdning till domän Rapport Rapport
Vecka 5 2014-01-19 Dag 1	Rapport/Avslutning